



Planning équipe 74 : Órale



Planning équipe 74 : Órale

	WBS	Activités	Durée	Date de début	Date de fin	% Effectuée	Responsable
1	1	Projet Cassiopée	207j	07/02/2017	01/09/2017	86%	Tous
2	1.1	Livraisons Programme FIRST	95j	15/02/2017	20/05/2017	100%	Tous
3	1.1.1	Rapport V0	6j	16/02/2017	21/02/2017	100%	Tous
4	1.1.1.1	Rédiriger un court résumé	3j	16/02/2017	18/02/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL ;Raul MARTINEZ OVIEDO;Alice DUBREUIL;Lucas CLAVIERES;Sofyan DUBAR
5	1.1.1.2	Synthèse des résumés	3j	19/02/2017	21/02/2017	100%	Quentin PERCHET
6	1.1.2	Rapport V1	22j	24/02/2017	17/03/2017	100%	Tous
7	1.1.2.1	Positionnement du projet dans l'éco-système	11j	24/02/2017	06/03/2017	100%	Raul MARTINEZ OVIEDO;Alice DUBREUIL
8	1.1.2.2	Présentation du projet	11j	24/02/2017	06/03/2017	100%	Raul MARTINEZ OVIEDO;Alice DUBREUIL
9	1.1.2.3	Design du logo	11j	07/03/2017	17/03/2017	100%	Alice DUBREUIL
10	1.1.2.4	Cas d'usage	11j	07/03/2017	17/03/2017	100%	Tous
11	1.1.3	Business model	21j	06/03/2017	26/03/2017	100%	Lucas CLAVIERES
12	1.1.4	Site web	95j	15/02/2017	20/05/2017	100%	Tous
13	1.1.4.1	V0 du site web -> Template Strikingly	3j	15/02/2017	17/02/2017	100%	Quentin PERCHET
14	1.1.4.2	Concevoir un site web plus robuste	6j	18/02/2017	23/02/2017	100%	Tous
15	1.1.4.3	Développer le site web	28j	26/02/2017	25/03/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL
16	1.1.4.4	Mise au jour du site web	8j	13/05/2017	20/05/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL
17	1.1.5	Executive summary	7j	27/04/2017	03/05/2017	100%	Lucas CLAVIERES
18	1.1.6	Descriptif du projet en anglais	1j	04/05/2017	04/05/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL
19	1.2	Application	153j	07/02/2017	09/07/2017	79%	Tous
20	1.2.1	Recherches sur le sujet	39j	07/02/2017	17/03/2017	100%	Tous
21	1.2.1.1	Chercher des chiffres et des articles sur les thèmes	6j	07/02/2017	12/02/2017	100%	Tous
22	1.2.1.2	Interroger des gens par rapport à l'intégration étranger et rassembler des chiffres	3j	13/02/2017	15/02/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL ;Raul MARTINEZ OVIEDO
23	1.2.1.3	Établir Business model	22j	24/02/2017	17/03/2017	100%	Quentin PERCHET;Lucas CLAVIERES
24	1.2.2	Établir une stratégie d'interrogation	13j	01/04/2017	13/04/2017	100%	Quentin PERCHET;Lucas CLAVIERES
25	1.2.2.1	Questionnaire	12j	01/04/2017	12/04/2017	100%	Lucas CLAVIERES
26	1.2.2.2	Pitch écrit et verbal	12j	01/04/2017	12/04/2017	100%	Quentin PERCHET
27	1.2.2.3	Refaire le questionnaire	7j	07/04/2017	13/04/2017	100%	Lucas CLAVIERES
28	1.2.3	Réfléchir et compléter les fiches sujets	6j	18/02/2017	23/02/2017	100%	Tous
29	1.2.4	Réfléchir à l'identité visuelle du projet	12j	18/03/2017	29/03/2017	100%	Alice DUBREUIL
30	1.2.5	Démarcher des médecins	8j	30/03/2017	06/04/2017	100%	Tous
31	1.2.6	Démarcher l'association qui a créé l'application pour les hôpitaux	15j	30/03/2017	13/04/2017	100%	Quentin PERCHET
32	1.2.7	Réfléchir au prototypage et envoyer la liste de matériel	7j	07/04/2017	13/04/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL ;Raul MARTINEZ OVIEDO;Sofyan DUBARRY
33	1.2.8	Démarcher des pharmacies	13j	14/04/2017	26/04/2017	100%	Tous
34	1.2.8.1	Liste des pharmacies à Paris	3j	14/04/2017	16/04/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL
35	1.2.8.2	Démarcher des pharmacies	10j	17/04/2017	26/04/2017	100%	Tous
36	1.2.9	Design de l'application	78j	14/04/2017	30/06/2017	50%	Quentin PERCHET;Alice DUBREUIL
37	1.2.9.1	Commencer le design de l'application	14j	14/04/2017	27/04/2017	100%	Alice DUBREUIL
38	1.2.9.3	Pictogrammes	30j	01/06/2017	30/06/2017	27%	Quentin PERCHET;Alice DUBREUIL;Lucas CLAVIERES
39	1.2.10	Développement de l'application	87j	14/04/2017	09/07/2017	62%	Tous
40	1.2.10.1	Contacteur l'équipe DocForYou	14j	14/04/2017	27/04/2017	100%	Quentin PERCHET
41	1.2.10.2	Synthétiser les informations sur les applications existantes	14j	14/04/2017	27/04/2017	100%	Quentin PERCHET;Lucas CLAVIERES
42	1.2.10.3	Commencer l'arborescence de l'application	14j	28/04/2017	11/05/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL ;Raul MARTINEZ OVIEDO;Sofyan DUBARRY
43	1.2.10.3.1	Regarder l'arborescence DocForYou	8j	28/04/2017	05/05/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL ;Raul MARTINEZ OVIEDO;Sofyan DUBARRY
44	1.2.10.3.2	Recherche des études et statistiques des consultation des médecins généralistes	6j	06/05/2017	11/05/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL ;Raul MARTINEZ OVIEDO;Sofyan DUBARRY
45	1.2.10.4	Code sur Android Studio	30j	01/06/2017	30/06/2017	27%	Susana NARANJO VILLAMIL ;Raul MARTINEZ OVIEDO;Sofyan DUBARRY
46	1.2.10.5	Tester et améliorer l'application	9j	01/07/2017	09/07/2017	0%	Tous
47	1.3	Livraisons Cassiopée	10j	06/06/2017	15/06/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL ;Quentin PERCHET
48	1.3.1	Poster	5j	06/06/2017	10/06/2017	100%	Quentin PERCHET
49	1.3.2	Planning	10j	06/06/2017	15/06/2017	100%	Susana NARANJO VILLAMIL
50	1.3.3	Rapport final	10j	06/06/2017	15/06/2017	100%	Quentin PERCHET
51	1.4	Restitution du projet	1j	01/09/2017	01/09/2017	0%	Tous

Planning équipe 74 : Órale



Planning équipe 74 : Órale

